



Propuesta de Desarrollo Plataforma Médica Premium

Presentado a: Higort Fernández y José Rodríguez

Proveedor: Willtech

Documento confidencial – Uso exclusivo del cliente



Propuesta de Desarrollo – Plataforma Médica Premium

Presentado a: **Higort Fernández y José Rodríguez**

Proveedor: **Willtech**

Duración estimada del proyecto: 4 meses

Resumen Ejecutivo

Willtech propone el desarrollo de una plataforma médica moderna y premium, compuesta por:

- Aplicación móvil Android
- Aplicación móvil iOS
- Web App
- Sitio público

- Panel administrativo

Objetivo del Proyecto

Crear una herramienta profesional de consulta médica, con contenido exclusivo, suscripciones y accesos multiplataforma.

Alcance

- Apps móviles completas (Android & iOS)
- Web App con autenticación
- Módulo de suscripciones
- Buscador y categorización
- Panel administrativo

Sistema de Suscripciones

Apps móviles

- Google Play Billing
- Apple In-App Purchases

Web (a definir)

- Integración con **Stripe**, **MercadoPago** o **Upay**
- Renovación automática
- Webhooks para validación de pagos
- Control de acceso premium

Tecnologías Propuestas

- Flutter / React Native
- React Web
- Node.js o Python
- PostgreSQL

- AWS / Google Cloud

Costos del Proyecto

Concepto	Monto
Costo total del proyecto	USD 8.000
Aporte inicial	USD 500

Montos expresados en USD — Sujeto a cotización del día

Condiciones Comerciales

Aporte inicial: USD 500

Este pago cubre:

- Reserva de agenda
- Inicio del diseño UX/UI (etapa donde se define la experiencia e interfaz del usuario)
- Configuración técnica inicial

Resto de pagos

- El saldo se pagará por hitos
- No habrá costos adicionales sin aprobación

Cronograma – 4 Meses

- **Mes 1: UX/UI + Arquitectura**
 - Etapa 1 — Día 15: Diseño UX/UI inicial
 - Etapa 2 — Día 30: Arquitectura técnica
- **Mes 2: Apps + Backend**
 - Etapa 3 — Día 15: Base de apps móviles
 - Etapa 4 — Día 30: Desarrollo API y backend
- **Mes 3: Web + Pagos + Panel admin**
 - Etapa 5 — Día 15: Web App + login

- Etapa 6 — Día 30: Pagos y panel admin
- **Mes 4: QA + Publicación**
 - Etapa 7 — Día 15: QA y optimización
 - Etapa 8 — Día 30: Publicación + capacitación

El cronograma puede variar según solicitudes adicionales. Cualquier cambio se cotizará como FIX independiente.

Funcionalidades No Incluidas

Estas funcionalidades requieren cotización adicional:

- Videollamadas nativas
- Pagos recurrentes avanzados
- Integración con aseguradoras
- Módulo contable / legal
- Mantenimiento anual

Precio sujeto a variación según funcionalidades adicionales solicitadas por el cliente.

Firmas

Al firmar este documento, ambas partes confirman su conformidad con los términos establecidos.

Higort Fernández

Cliente

José Rodríguez

Cliente

Willtech

Proveedor